Сорокина Т.В. Подписано цифровой подписью: Сорокина Т.В. Дата: 2023.05.05 16:57:39 +03'00'

Приложение к приказу
от «21» апреля 2023 №66

ПЛАН-ГРАФИК

Мероприятий введения обновлённого федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в ГБОУ школе 462

	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1	**Организационно- управленческое обеспечение введения обновлённого ФГОС СОО**			
1.1	Создание постоянно действующих рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО	апрель	Сорокина Т.В.	Созданы рабочие группы по вопросам обеспечения мероприятия по введению и реализации обновленного ФГОС СОО В ОО Пушкинского района
1.2	Организация и проведение совещаний по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	регулярно	Сорокина Т.В.	Приняты меры по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО в ОО
1.3	Проведение самодиагностики к готовности к введению обновленного ФГОС СОО в ОО	До 10.05.2023	Сорокина Т.В. Никифорова М.М.	Проведена самодиагностика готовности к введению обновленного ФГОС СОО, в том числе анализ ресурсного обеспечения
1.4	Обеспечение проведения мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	До 28.04.2023	Никифорова М.М. Лисова З.В.	Использование результатов мониторинга при планировании закупок учебников/учебных пособий, используемых при реализации основных общеобразовательных программ
2	**Нормативное и аналитическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО**			
2.1	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО	До 28.04.2023	Сорокина Т.В. Никифорова М.М. Люгай Н.Е.	Разработаны и утверждены локальные нормативные акты, обеспечивающие введение и реализацию обновленного

			Лавруков М.Ю.	ФГОС СОО в ОО, синхронизированы процессы управления введение обновленного ФГОС СОО на районном уровне и на уровне ОО
2.2	Разработка плана мероприятий по научно-методическому сопровождению введения в ООО обновленного ФГОС СОО	постоянно	Сорокина Т.В.	Руководящие и педагогические работники ОО приняли участие в мероприятиях Плана
3	**Методическое сопровождение введения обновленного ФГОС СОО**			
3.1	Организация деятельности учебно-методических работников ОО по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	Март-август 2023	Никифорова М.М. Булгакова С.Н. Абдалязова Е.Н. Губарева Н.Р. Щербына В.О. Лугай Н.Е.	Руководящие и педагогические работники ОО задействованы в работе учебно-методических объединений
3.2	Организация поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам введения и реализации обнуленного ФГОС СОО	Сентябрь-август	Никифорова М.М.	Педагогические работники ОО имеют удостоверение о повышении квалификации
3.3	Организация и проведение обучающих семинаров и/или вебинаров для педагогических работников по вопросам обновленного ФГОС СОО	Сентябрь-август	Никифорова М.М.	Педагогические работники применяют/ используют методические материалы в образовательном процессе
3.4	Координация взаимодействия организаций дополнительного образования ОО, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО		Никифорова М.М. Петроченко А.В. Лавруков М.Ю.	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных личностных образовательных результатов на уровне ОО

3.5	Обеспечение использования учителями методических пособий, видео-уроков по учебным предметам		Никифорова М.М. ЛюгайН.Е.	Педагогическими работниками используются способы достижения планируемых образовательных результатов
3.6	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиями обновленного ФГОС СОО	Апрель-август	Никифорова М.М.	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
4	**Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО**			
4.1	Информирование педагогического сообщества о возможностях использования материалов, размещенных на федеральном сайте «Единое содержание общего образования»	Сентябрь 2022	Никифорова М.М.	Обеспечено информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленному ФГОС СОО по всем учебным предметам
4.2	Информирование общественности по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	В течение года	Сорокина Т.В. Никифорова М.М.	Проведены родительские собрания по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО
4.3	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогических работников и родителей обучающихся	В течение года	Сорокина Т.В. Никифорова М.М.	Принято участие в просветительских мероприятиях